
令和７年２月１２日 

各  位 

 施 設 課  

 

極限エネルギー密度工学研究センター２号棟空調設備改修工事のお知らせ 
 

 皆様には、日頃より本学施設整備にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございま

す。 

この度、令和７年３月３日（月）より令和７年３月２８日（金）の間、極限エネルギー

密度工学研究センター２号棟空調設備改修工事を行います。 

皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

記 

 
１．工事内容： 

極限エネルギー密度工学研究センター２号棟 
１０２、１０４、１０５、２０１、２０２、２０３、２０４号室 
の空調設備を更新します。 

 

２．日時： 

令和７年３月３日（月）～令和７年３月２８日（金） 

 

３．範囲・工程： 

添付資料をご参照ください。 

 

４．施工業者： 

研冷工業株式会社 

 

５．注意事項： 

   ・部屋に入って作業する日があります、添付資料をご参照ください。 

   ・工事期間中は空調設備を使用する事が出来ませんのでご留意ください。 

 

６．この件に関する問い合わせ先： 

 施設課機械係（内線９２３４） 担当：池田、宮口、今井 



Ｎ

事業名：長岡技術科学大学（上富岡町）極限エネルギー密度工学研究センター２号棟 空調設備改修工事
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空調設備更新範囲を示す



様式-20

工事名 現場代理人 主任技術者 　Ｎｏ．

受注者 　研冷工業株式会社 作成日：　令和　7年　2月　4日 1

月 　　工　期 自　　令和　6年　12月　27日
施工場所 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 至　　令和　7年　 3月　28日

曜　日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 記　　　　　　　　　　　事

野外機等置場

冷媒回収 室外機据付 配管・配線 試運転

配管切離し・離線 耐圧試験

102号室

室内機撤去・据付・配管・配線 全部屋温度測定

104号室

室内機撤去・据付・配管・配線

105号室 キ　　ー　　プ　　ラ　　ン

室内機撤去・据付・配管・配線

201号室

室内機撤去・据付・配管・配線

202号室

室内機撤去・据付・配管・配線

203号室

室内機撤去・据付・配管・配線

204号室

養生 室内機撤去・据付・配管・配線

室内機搬入

　施　　工　　図

　施 工 計 画 書

　 進　　　捗　　　状　　　況

　今　月（累計） 　来　　月（累計）

 　主　要　行　事 　予　　定

100% ％

　実　　施
100% ％

（注）※1欄は参考表示とする。
　　　※2欄には名前を記載する。

月 間 工 程 表

3月

　3月度
監督職員 監理事務所長岡技術科学大学（上富岡町）極限エネルギー密度工学研究センター２号棟

空調設備改修工事
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